

## Begeleidingsformulier

### Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Datum vergadering       | 10 oktober 2024  |
| Titel agendapunt        | Samen sterker: voortgang huisvesting   |
| Agendanummer            | 5  |
| Bijlage(n)              | a. memo update huisvesting GGD ZW  |
| Opsteller               | Wim van Waardhuizen  |
| Status van agendapunt   | Ter bespreking   |
| Verwachte behandeltijd: | <input type="checkbox"/> < 5 min <input checked="" type="checkbox"/> <10 min <input type="checkbox"/> > 10 min |

---

#### Toelichting

##### Korte inhoud:

Op 22 december 2023 hebben de Algemeen Besturen van VrZW en GGD-ZW in een gezamenlijke vergadering de Businesscase Samen Sterker vastgesteld met in achtneming van de zienswijzen van de zeven gemeenten. Voor de GGD betreft dit de verhuizing van de kantoorfuncties naar het Prins Bernhardplein 112 en de publieksfuncties naar een locatie in het centrumgebied van Zaandam.

Middels dit memo wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken van het project. Voor de GGD is het project opgeknipt in 3 deelprojecten, te weten:

1. Samen wonen met de Veiligheidsregio Samen Sterker
2. Nieuwe huisvesting publieksfuncties GGD
3. Verkoop Vurehout 2

Er is door de projectgroep aangegeven dat de financiële consequenties of verstuingen zijn tussen de jaren of kunnen worden opgesoupeerd uit het budget onvoorzien. De doorrekening vindt op dit moment plaats door het projectteam en zal zo snel mogelijk worden gedeeld wanneer gereed.

Wij hopen met dit memo een voldoende update te geven over de voortgang.

Na bespreking van het memo in het kernteam GGD is door hen geadviseerd een Raadsinformatiebrief op te stellen over de verloop van het traject en de wijze waarop opbrengsten hiervan over de jaren worden verspreid. Dit gezien de verwachting dat de opbrengsten vanaf 2026 verrekend kunnen worden in plaats van per 2025.

De raadsinformatiebrief is in concept gereed, inclusief financiële verantwoording, zal zodra deze klaar is worden geagendeerd in de werkgroep P&C. Daarna zal hij volgens de governancestructuur worden aangeboden aan het kerenteam, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

---

#### Voorgestelde beslispunt (en) Algemeen Bestuur